

**AUTORIZA MODIFICACIÓN PROYECTO ORIGINAL "MEJORAMIENTO PLATABANDA HÉCTOR BOCCARDO" ID 584264-16-LP20, SEGÚN INDICA.**

INDEPENDENCIA, 22 DIC 2020

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 4465 /2020

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**

**VISTOS:** Providencia N° 2066 de Alcalde de 21 de diciembre de 2020, recepcionada por Secretaría Municipal, el 21 de diciembre de 2020; Memorandum N° 1238 de Director de Obras Municipales de 15 de diciembre de 2020 y, su adjunto; Decreto Alcaldicio Exento N° 3749 de 05 de noviembre de 2020, que, nombró subrogante, en el cargo de Secretario Municipal, a doña Corina Escobar Salas, instrumento que, no se acompaña por ser de público conocimiento; y, en uso de las facultades que confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

**1.- AUTORIZASE,** la modificación del proyecto original "Mejoramiento Platabanda Héctor Boccardo" ID 584264-16-LP20, en los siguientes términos:

A. Detalle de partida a disminuir, que, contempla la instalación de maicillo en zona de quiosco 110 m2:

II.2	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
II.2.2	Limpieza, escarpe y despeje de terreno	m2	110	\$ 4.500	\$ 495.000
II.2.5	Base estabilizada	m3	8,8	\$ 15.000	\$ 132.000
II.3	<b>PAVIMENTOS</b>				
II.2.2	Inst. maicillo e=5cm.	m2	110	\$ 2.500	\$ 275.000
II.4	<b>SOLERAS</b>				
II.4.3	Solerilla canto recto y biselado	ml	22	\$ 4.000	\$ 88.000
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 990.000</b>

B. Detalle de partida a aumentar, que, contempla instalación de baldosa, escaño y especies:

C.

II.2	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
II.2.1	Extracción de zonas duras	m3	1,08	\$ 25.000	\$ 27.000
II.2.4	Excavaciones	m3	5,4	\$ 15.500	\$ 83.700
II.2.5	Base estabilizada	m3	2	\$ 15.000	\$ 30.000
II.2.6	Relleno	m3	2,52	\$ 15.000	\$ 37.800
II.3	<b>PAVIMENTOS</b>				
II.2.3	Instalación baldosas	m2	18	\$ 24.000	\$ 432.000
II.4	<b>SOLERAS</b>				
II.4.3	Solerilla canto recto y biselado	ml	18	\$ 4.000	\$ 72.000
II.6	<b>MOVILIARIO URBANO</b>				
II.6.3	Escaño hormigón respaldo y apoya brazos	uni	1	\$ 280.000	\$ 280.000
II.6	<b>ÁREAS VERDES</b>				

**SECRETARÍA MUNICIPAL**

II.7.3.2	Arbustos, cubresuelo y flores				
	Liriope muscaris	uni	11	\$ 2.500	\$ 27.500
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 990.000</b>

D. Resumen

Valor total partida maicillo	Valor total partida nueva	Diferencia proyecto
\$ 990.000	\$ 990.000	\$ 0


**2.- SE TENGA PRESENTE**, que, la modificación de las partidas, señaladas en el punto precedente, sus valores, se ajustan a los valores finales del proyecto original, por lo que, no implica un aumento de obra.

**3.- REMÍTANSE**, los antecedentes, a la Dirección de Asesoría Jurídica, a fin de elaborar la modificación de contrato respectiva, si procediere.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE** y **TRANSCRÍBASE** a las Direcciones y, Departamentos que, correspondan y, hecho, **ARCHÍVESE**.



*[Handwritten Signature]*  
**CORINA ESCOBAR SALAS**  
ADMINISTRADOR PÚBLICO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*[Handwritten Signature]*  
**EDUARDO DURÁN BARONTI**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

CES/

**TRANSCRITO A:** Alcaldía – Secretaría Municipal – Administración Municipal – Dirección de Control SECPLA – DOM – Dirección de Asesoría Jurídica - Interesado – Oficina de Partes.

221220