

**APRUEBA MODIFICACION DE  
CONTRATO EN EL MARCO DE LA  
PROPUESTA PÚBLICA  
"CONSTRUCCIÓN PLAZA DE JUEGOS  
CONDominio SOCIAL SANTA  
TERESITA" CELEBRADO ENTRE  
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA  
ASIGMU S.A. Y EL MUNICIPIO,  
SEGÚN SE INDICA.**

---

13 MAY 2015

**INDEPENDENCIA**

**DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2234/2015**

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:** Decreto Alcaldicio Exento N° 4724 de fecha 02 de diciembre del año 2014, aprobó las Bases y Publicación para la Propuesta Pública "**Construcción Plaza de Juegos Condominio Social Santa Teresita**", Decreto Alcaldicio Exento N° 5023 de fecha 23 de diciembre del año 2014, que adjudicó la propuesta pública antes citada, a la Empresa Constructora e Inmobiliaria ASIGMU S.A., por un monto de \$31.216.413, (treinta y un millones doscientos dieciséis mil cuatrocientos trece pesos) impuesto incluidos y con un plazo de 25 días corridos, contrato celebrado con fecha 12 de febrero de 2015 entre la Municipalidad de Independencia y la Empresa Constructora e Inmobiliaria ASIGMU S.A., Decreto Alcaldicio Exento N° 997 de fecha 18 de febrero de 2015 que aprueba Contrato suscrito con fecha 12 de febrero de 2015 entre la Municipalidad de Independencia y la Empresa Constructora e Inmobiliaria ASIGMU S.A., Decreto Alcaldicio Exento N°1411 de fecha 18 de marzo de 2015 que autoriza aumento de plazo del proyecto por el término de 25 días corridos a contar del 21 de marzo de 2015, Modificación de Contrato de fecha 20 de marzo de 2015, Decreto Alcaldicio Exento N° 1898 de fecha 23 de abril de 2015 que aprueba la modificación de contrato, decreto Alcaldicio Exento N° 1735 de fecha 15 de abril de 2015 que aprueba aumento de plazo de la citada obra, modificación de contrato de fecha 15 de abril de 2015 y en uso de las

facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

**DECRETO:**

1.- **APRUÉBASE** la modificación del contrato en el marco de la propuesta pública "**Construcción Plaza de Juegos Condominio Social Santa Teresita**", celebrado entre la Municipalidad de Independencia y Empresa Constructora e Inmobiliaria ASIGMU S.A., en el sentido de aumentar el plazo de ejecución de la obra en 13 días corridos a partir del día 15 de abril de 2015.


2.- **EN LO NO MODIFICADO**, rigen las estipulaciones del contrato celebrado con fecha 12 de febrero de 2015 y su posterior modificación.

3.- **SON PARTE INTEGRANTE** del presente Decreto todas las estipulaciones contempladas en la modificación de contrato que se aprueba por este documento y que es de fecha 15 de abril del año 2015.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE** a las Direcciones que correspondan e Interesado, y hecho, **ARCHÍVESE**.



MARIA NUÑEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



Municipalidad de  
Independencia  
ALCALDE  
GONZALO DURAN BARONTI  
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

MNS/JLH//MCH/mch.  
TRANSCRITO A:

- Alcaldía
- Secretaría Municipal
- Control
- Administración y Finanzas
- Secpla
- Dirección Asesoría Jurídica
- DOM
- Transparencia
- Of. de Partes