

**APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO DENOMINADO "OBRA DE CONFIANZA POBLACION CHORRILLOS, RECUPERACION PLATABANDAS EJE NUEVA DE MATTE", SUSCRITO CON SANTIAGO DEL VALLE INGENIEROS CIVILES LIMITADA, SEGÚN SE INDICA.**

**INDEPENDENCIA, 29 OCT 2015**

**DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 4871 /2015**

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:** El Decreto Alcaldicio Exento N° 1497, de fecha 23 DE marzo de 2015, que aprueba bases y publicación para la propuesta publica "Obra de Confianza Población Chorrillos Recuperación Platabandas Eje nueva de Matte"; Decreto Alcaldicio Exento N° 2064, de fecha 05 de mayo de 2015, que aprueba la adjudicación de la propuesta señalada a la empresa Santiago del Valle Ingenieros Civiles Limitada; Contrato de fecha 23 de junio de 2015, en el marco de la propuesta publica "Recuperación Platabanda Eje Nueva de Matte ID 584264-20-LE15, suscrito entre el Municipio con la empresa Santiago del Valle Ingenieros Civiles Limitada; Decreto Alcaldicio Exento N° 3014, de fecha 26 de junio de 2015, que aprueba el contrato de fecha 23 de junio de 2015; Decreto Alcaldicio Exento N° 4022, de fecha 3 de septiembre de 2015, que aprueba aumento en los plazos de ejecución de la obra señalada ejecutado por Santiago del Valle Ingenieros Civiles Limitada; Modificación de Contrato de fecha 29 de Octubre de 2015, en el marco de la propuesta publica denominada "Obra de Confianza población Chorrillos Recuperación Platabandas Eje Nueva de Matte"; y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE** la modificación de contrato en el marco de la propuesta publica "Obra de Confianza Población Chorrillos Recuperación Platabandas Eje Nueva de Matte, ID 584264-20-LE15", celebrado entre la Municipalidad de Independencia y la Empresa Santiago del Valle Ingenieros Civiles Limitada Rol Único Tributario 76. 147. 514- 2 representada legalmente por don Juan Antonio Santiago Veloso, Cedula de Identidad N° [REDACTED], suscrito con fecha 29 de octubre de 2015.

**2.- POR ESTE ACTO,** se deja constancia que se modifica la cláusula séptima del contrato suscrito entre las partes, de fecha 23 de junio de 2015, agregándose al final del texto, lo siguiente: "En virtud del punto 14.3.1 y 14.9.2 de las Bases Especiales, por no tratarse de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, que no depende del contratista, se amplía el plazo de ejecución de la obra objeto de éste contrato, en 65 días corridos, a contar del día 9 de septiembre del año 2015".



**3.- EN LO NO MODIFICADO**, las demás cláusulas del contrato de fecha 23 de junio de 2015, se mantienen inalterables.

**4.-SON PARTE INTEGRANTE** del presente Decreto todas las estipulaciones contempladas en la modificación del contrato que se aprueba por este documento y que es de fecha 29 de octubre de 2015.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y TRANSCRÍBASE** a las Direcciones que correspondan e interesada, y hecho **ARCHÍVESE**.



**MARIA NUÑEZ SEPULVEDA**  
**CONTADOR AUDITOR**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**GONZALO DURAN BARONTI**  
**ALCALDE**  
**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

**MCH/mcf.-**

**TRANSCRITO A:** Alcaldía- Secretaría Municipal- Administración Municipal-Asesoría Jurídica - Transparencia  
-Control - Administración y Finanzas - Secpla -DOM- Nancy Poblete-Interesado - of de Partes.