

60.  
**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
SECRETARIA MUNICIPAL**

**AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO, DEL PROYECTO "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SKATEPARK, COMUNA DE INDEPENDENCIA II LLAMADO", ID. 584264-9-LP15 SEGÚN SE INDICA.**

**INDEPENDENCIA,** 04 ENE 2016

**DECRETO ALC. EXENTO N° 01 /2016**

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**



**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:** La carta del Administrador de Obras de la Empresa Soc. Constructora Hermanos Ltda.; el memorándum N° 001, de fecha 04 de enero de 2016, de la Dirección de Obras Municipales, con V°B° del Sr. Alcalde; la providencia N° 27, de 04 de enero de 2016, de Alcaldía; y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;



**DECRETO:**

**1.- AUTORIZASE** aumento de plazo del Proyecto "Diseño y Construcción Skatepark, comuna de Independencia II Llamado", en 20 días corridos a contar del 08 de enero de 2016.

**2.- REMITASE** los antecedentes a la Dirección de Asesoría Jurídica, para la modificación de Contrato original y la solicitud de la garantía correspondiente.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE,** a las Direcciones que correspondan, e interesado y, hecho **ARCHÍVESE.**

  
  
**MARIA NÚÑEZ SEPÚLVEDA**  
**CONTADOR AUDITOR**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
  
**GONZALO DURAN BARONTI**  
**ALCALDE**  
**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

**MNS/FGC/kss.-**

**TRANSCRITO A:** - Alcaldía - Secretaría Municipal - Administrador Municipal - Jurídico - Control - SECPLA - DAF - DOM - Interesado - Of. de Partes.