

**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
SECRETARIA MUNICIPAL**

**AUTORIZA AUMENTO EN LOS PLAZOS DEL  
CONTRATO DIRECTO DEL "DISEÑO Y  
CONSTRUCCIÓN KIOSCO URBANO ENTRE LUIS  
VIGAR ROBLES Y EL MUNICIPIO", SEGÚN SE  
INDICA.**

**INDEPENDENCIA, 25 ENE 2016**

**DECRETO ALC. EXENTO N° 357 /2016**

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:** El Decreto Alcaldicio Exento N° 2825, de fecha 17, de junio de 2015; el memorándum N° 18, de 24 de noviembre de 2015, del Asesor Urbanista Sergio Castillo Manríquez; el memorándum N° 2466, de 11 de diciembre de 2015, de la Dirección de Asesoría Jurídica; la providencia N° 155, de 14 de diciembre de 2015, de Alcaldía; y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

**DECRETO:**

**1.- AUTORIZASE** aumento en los plazos del contrato directo "Diseño y Construcción Kiosco Urbano" celebrado con Luis Alberto Vigar Robles y el Municipio, estableciendo como nueva fecha de término de los servicios el día 25 de noviembre de 2015.

**2.- REMITANSE** los Antecedentes a la Dirección Jurídica para la modificación del Contrato.

**3.- AMPLIESE** la garantía del fiel cumplimiento de Contrato de acuerdo a la ampliación de plazo concedida.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y NOTIFÍQUESE**, a las Direcciones que correspondan, e interesado y, hecho **ARCHÍVESE**.

  
**FRANCO GUERRA CISTERNAS**  
**ABOGADO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL(S)**

  
  
**JAIME LAGOS HENRÍQUEZ**  
**ALCALDE** **ALCALDE(S)**  
**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

**FGC/kss.**

**TRANSCRITO A:** - Alcaldía - Secretaría Municipal - Administrador Municipal - Control - Jurídico - DAF - SECPLA - Transparencia - Interesado - DOM - Of. de Partes.