

**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL**

**APRUEBA AUMENTO DE OBRAS Y
MODIFICACIÓN DE PARTIDAS EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA
"REPOSICIÓN PARCIAL ESCUELA
ANTUHULEN", EJECUTADO POR LA EMPRESA
JUAN GANA VALENCIA, SEGÚN INDICA.**
INDEPENDENCIA, 03 de febrero de 2016

DECRETO ALC. EXENTO N° 535/2015

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: el Oficio Ordinario N° 00037 del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, de fecha 07 de enero de 2016; el Oficio Ordinario N° 00234 del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, de fecha 21 de enero de 2016; el Memorándum N° 127 de la Dirección de Obras Municipales, de fecha 28 de enero de 2015; la Providencia N° 325 de Alcaldía, de fecha 05 de febrero de 2016 y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

DECRETO:

1.- APRUEBASE aumento de obras por un monto de \$1.943.865.- (un millón novecientos cuarenta y tres mil pesos) IVA incluido y modificación de partidas, en la ejecución de la obra denominada "Reposición Parcial Escuela Antuhulen", ejecutado por la Empresa Juan Gana Valencia.

2.- MODIFIQUESE las Partidas, autorizadas por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, mediante Oficio Ordinario N°1524, de fecha 08 de octubre de 2015. Estas modificaciones fueron el resultado de la aparición de 2 canales de regadío en el terreno, el cambio de ubicación de los pabellones y la readecuación de los espacios libres.

AUMENTO DE PARTIDAS

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL
3.1	PAVIMENTOS				
3.1.3	BALDOSAS.	M2	113	\$17.500	\$1.977.500
3.1.6	RADIER PARA LOSETA	M3	31,7575	\$120.000	\$3.810.900
4.1.2.4	WIFI				
4.1.2.4.5	ANTENA EXTERNA OMNIDIRECCIONAL	UNIDAD	4	\$60.000	\$240.000
4.4	INSTALACION DE GAS				
4.4.1	EXCAVACION EN ZANJA	M3	3	\$14.000	\$42.000
2.1.2	RETIRO DE EXCEDENTES	M3	3	\$14.000	\$42.000
4.4.3	RELLENO	M3	0,5	\$14.000	\$7.000
	TOTAL PRESUPUESTO NETO				\$6.119.400.-

OBRAS EXTRAORDINARIAS

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL
4.4	INSTALACION DE GAS				
4.4.11	PROVISION E INSTALACION DE ESTANQUE	UNIDAD	1	\$184.000	\$184.000
4.4.12	CAMA DE ARENA Y LATERALES	M3	1	\$25.000	\$25.000
	TOTAL PRESUPUESTO NETO				\$209.000.-

DISMINUCION DE PARTIDAS

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL
3.1	PAVIMENTOS				
3.1.4	PASTELONES.	M2	65	\$14.000	\$910.000
4.3.6	GRIFERIA				
4.3.6.1	GRIFERIA DUCHAS	UNIDAD	17	\$53.000	\$901.000
	TOTAL PRESUPUESTO NETO				\$1.811.000.-


ELIMINACION DE PARTIDAS


ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL
4.1.2.4	WIFI				
4.1.2.4.5	TARJETA DE RED INALAMBRICA	UNIDAD	12	\$102.000	\$1.224.000
5.0	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
5.16.2	SOLERILLAS DE GOMA	ML	32	\$38.700	\$1.238.400
5.9.6	PASTELON CUADRADO LISO DE HORMIGON	M2	27	\$15.000	\$405.000
4.4	GAS				
4.4.9	CASETA DE PROTECCION BALONES 45 K.	UNIDAD	1	\$300.000	\$300.000
	TOTAL PRESUPUESTO NETO				\$3.167.400.-

3.- REMITANSE los antecedentes a la Dirección de Asesoría Jurídica para redactar la Modificación del contrato correspondiente.

La empresa deberá acompañar la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de acuerdo al nuevo aumento de plazo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y NOTIFÍQUESE, a las Direcciones que correspondan, e interesado y, hecho **ARCHÍVESE**.


GERMAN MUÑOZ NAVARRO
 INGENIERO
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)


GONZALO DURAN BARONTI
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

MNS/GMN/igm.-

TRANSCRITO A: - Alcaldía - Secretaría Municipal - Administrador Municipal - SECPLA - Jurídico - Control - DOM - Dirección de Administración y Finanzas - Nancy Poblete M. - Interesado - Oficina de Partes.(104)