

3183  
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
SECRETARIA MUNICIPAL

**AUTORIZA AUMENTO EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN PLANTABANDA NUEVA DE MATTE 3", EJECUTADO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA HPC LTDA., SEGÚN SE INDICA.**

INDEPENDENCIA, 25 AGO 2017

DECRETO ALC. EXENTO N° 3438 /2017

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:** La carta solicitud de la Empresa; el memorándum N° 851, de 21 de agosto de 2017, de la Dirección de Obras Municipales, con V°B° del Sr. Alcalde; la providencia N° 2033, de 21 de agosto de 2017, de Alcaldía; y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;


**DECRETO:**



**1.- AUTORIZASE** aumento de plazos del proyecto "Recuperación Platabanda Nueva de Matte 3" celebrado con la Empresa Constructora HPC Ltda., Rut N° 76.403.933-5; En función de esto, se pide un ampliación correspondiente a 35 días corridos, a partir del día 27 de agosto de 2017.

**2.- REMITANSE** los Antecedentes a la Dirección Jurídica para la modificación del Contrato.

**3.- AMPLIESE** la garantía del fiel cumplimiento de Contrato de acuerdo a la ampliación de plazo concedida.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y NOTIFIQUESE**, a las Direcciones que correspondan, e interesado y, hecho **ARCHÍVESE**.

  
**MARIA NÚÑEZ SEPÚLVEDA**  
CONTADOR AUDITOR  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
  
**ALCALDE GONZALO DURAN BARONTI**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

MNS/FGC/NPM/kss.

**TRANSCRITO A:** - Alcaldía - Secretaría Municipal - Administrador Municipal - Control - Jurídico - DAF - SECPLA - Transparencia - Interesado - DOM - Of. de Partes.  
587.