

1954

**APRUEBA MODIFICACION DE
CONTRATO DE LA PROPUESTA
PUBLICA "MEJORAMIENTO CENTRO
EMPREDIMIENTO CASA DE LA PAZ",
SUSCRITO ENTRE CONSTRUCCIONES
CDEI E.I.R.L. Y EL MUNICIPIO, SEGÚN
SE INDICA.**

INDEPENDENCIA, 09 MAY 2019
- 2216
DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° /2019

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Decreto Alcaldicio Exento N° 134 de fecha 11 de enero de 2019, que aprobó las Bases y Publicación para la Propuesta Pública "Mejoramiento Centro Emprendimiento Casa de la Paz" ID 584264-1-LE19, Decreto Alcaldicio Exento N°327 de fecha 21 de enero de 2019 que decreta aclaración N°1 y respuestas a las consultas de la Licitación antes mencionada; Decreto Alcaldicio Exento N°748 de fecha 07 de febrero de 2019 que adjudicó a **Construcciones CDEI E.I.R.L.**, la propuesta pública antes citada, por un monto de \$34.355.700.- (treinta y cuatro millones trescientos cincuenta y cinco mil setecientos pesos) impuestos incluidos y un plazo de ejecución de 30 días corridos a contar del día siguiente de la fecha de firma del acta de entrega de terreno; contrato celebrado con fecha 26 de febrero de 2019 entre la Municipalidad de Independencia y la citada empresa, Decreto Alcaldicio Exento N°1108 de fecha 11 de marzo de 2019 que aprueba contrato de la propuesta Pública "Mejoramiento Centro Emprendimiento Casa de la Paz"; Decreto Alcaldicio Exento N°1880 de fecha 17 de abril de 2019 que autoriza modificar valor y cantidad de partidas del proyecto ya citado; Decreto Alcaldicio Exento N°1981 de fecha 17 de abril de 2019 que autoriza aumento de plazo del proyecto "Mejoramiento Centro Emprendimiento Casa de la Paz"; Modificación de contrato de fecha diecisiete de abril de 2019 suscrita entre el Municipio y Construcciones CDEI E.I.R.L.,

Decreto Alcaldicio Exento N°2178 de fecha 07 de mayo de 2019 que nombra subrogante a don German Muñoz Navarro en el cargo de Secretario Municipal, y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.- **APRUÉBASE** la modificación del contrato en el marco de la propuesta pública **"MEJORAMIENTO CENTRO EMPRENDIMIENTO CASA DE LA PAZ"**, celebrado con fecha 17 de abril de 2019 entre la Municipalidad de Independencia y Construcciones CDEI E.I.R.L.

2.- **SON PARTE INTEGRANTE** del presente Decreto todas las estipulaciones contempladas en la modificación del contrato que se aprueba por este documento y que es de fecha 17 de abril de 2019.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE a las Direcciones que correspondan e Interesado, y hecho, **ARCHÍVESE**.


Municipalidad de
Independencia
GERMAN MUÑOZ NAVARRO
MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


Municipalidad de
Independencia
GONZALO DURAN BARONTI
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

GMN/FGC/mch.

TRANSCRITO A: - Alcaldía- Secretaría Municipal - Control- SECPLA-
Administración y Finanzas- Asesoría Urbana- Dirección Asesoría Jurídica-
Transparencia
- Of. de Partes