

2678

**AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO, PROYECTO  
"PASEO PEATONAL BALDOMERO FLORES",  
SEGÚN INDICA.**

**INDEPENDENCIA,**

03 JUL 2019

**DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3068 /2019**

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**

**VISTOS:** Providencia N° 1879 de Alcalde de 03 de julio de 2019, recepcionada por la Secretaría Municipal, el 03 de julio de 2019; Memorandum N° 704 de Director de Obras Municipales de 02 de julio; Decreto Alcaldicio Exento N° 2464 de 24 de mayo de 2019, que nombró subrogante, en el cargo de Secretario Municipal, a don Germán Muñoz Navarro, que no se acompaña por ser de público conocimiento; y, en uso de las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**


**1.- AUTORIZASE,** en el marco del proyecto denominado "Paseo Peatonal Baldomero Flores", aumento de plazo, correspondiente a 45 días corridos, a contar del vencimiento del plazo original de término de obra, correspondiente al 05 de julio de 2019.

**2.- REMÍTANSE,** los antecedentes a la Dirección de Asesoría Jurídica, a fin de elaborar la modificación de contrato respectiva.

**3.- REQUIÉRASE,** al contratista, por la Unidad Técnica, la modificación de las garantías.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE** y **TRANSCRÍBASE** a las Direcciones y Departamentos que correspondan y, hecho, **ARCHÍVESE.**

  
SECRETARÍA  
**GERMÁN MUÑOZ NAVARRO**  
INGENIERO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
**GOZALO DURÁN BARONTI**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

GMN/  
**TRANSCRITO A:** Alcaldía – Secretaría Municipal – Administración Municipal – Dirección de Control – DAF – SECPLA – DOM – Dpto. Contabilidad – Dirección de Asesoría Jurídica - Interesado – Oficina de Partes.  
030719