

**AUTORIZA AUMENTO DE OBRAS,  
PROYECTO "NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA  
CESFAM DR. AGUSTÍN CRUZ MELO" ID  
584264-9-LQ19, SEGÚN INDICA.**

**INDEPENDENCIA, 25 JUL 2019**

**DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3364 /2019**

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**

**VISTOS:** Providencia N° 2053 de Alcalde de 19 de julio de 2019, recepcionada por la Secretaría Municipal, el 22 de julio de 2019; Memorándum N° 744 de Director (S) de Obras Municipales de 18 de julio de 2019 y, sus adjuntos; y, en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.


**DECRETO:**



**1.- AUTORIZASE**, en el marco del proyecto denominado "Normalización Eléctrica CESFAM Dr. Agustín Cruz Melo" ID 584264-9-LQ19, aumento de obras, según se indica, en el punto 10.10.1 de la Base Administrativa, por un monto de \$13.792.100 (trece millones setecientos noventa y dos mil cien pesos)

**2.- REMÍTANSE**, los antecedentes a la Dirección de Asesoría Jurídica, a fin de elaborar la modificación de contrato respectiva.

**3.- REQUIÉRASE**, al contratista, por la Unidad Técnica, la modificación de las garantías, si procediera.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE** y **TRANSCRÍBASE** a las Direcciones y Departamentos que correspondan y, hecho, **ARCHÍVESE**.

  
**MARÍA NÚÑEZ SEPÚLVEDA  
CONTADOR AUDITOR  
SECRETARIO MUNICIPAL**

  
  
**GONZALO DURÁN BARONTI  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

MNS/RS

**TRANSCRITO A:** Alcaldía - Secretaría Municipal - Administración Municipal - Dirección de Control - Dirección Administración y Finanzas - SECPLA - DOM - Dpto. Contabilidad - Dirección de Asesoría Jurídica - Interesado - Oficina de Partes.

230719