

3137

**APRUEBA MODIFICACIÓN CONTRATO PROPUESTA PÚBLICA "PASEO PEATONAL BALDOMERO FLORES", SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD INDEPENDENCIA Y CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA, ID 584264-47-LQ18, SEGÚN SE INDICA.**

**INDEPENDENCIA, 08 AGO 2019**

**DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3573 /2019**

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:** Memorandum N° 587 de Director de Asesoría Jurídica de 05 de agosto de 2019, recepcionada por Secretaría Municipal, el 06 de agosto de 2019; Decreto Alcaldicio Exento N° 5347 de 09 de noviembre del año 2018, que aprobó las Bases y Publicación para la propuesta pública "Paseo Peatonal Baldomero Flores" ID 584264-47-LQ18; Decreto Alcaldicio Exento N° 5534 de 15 de noviembre del año 2018, que aprobó las aclaraciones a las consultas respecto de la propuesta pública individualizada; Decreto Alcaldicio Exento N° 5652 de 20 de noviembre del año 2018, que modificó el Decreto Alcaldicio Exento N° 5347 de 09 de noviembre del año 2018; Decreto Alcaldicio Exento N° 5833 de 27 de noviembre del año 2018, que aprobó las respuestas a las preguntas respecto de la propuesta pública individualizada; Decreto Alcaldicio Exento N° 5941 de 03 de diciembre del año 2018, que aprobó la aclaración a la consulta respecto de la propuesta pública señalada; Decreto Alcaldicio Exento N° 22 de 04 de enero del año 2019, que adjudicó a la empresa Constructora CO Territorio Limitada, R.U.T. N° 76.325.438-0, la propuesta pública antes citada y, un plazo de ejecución de 147 días corridos, a partir del día siguiente de la firma del acta de entrega de terreno; Copia simple de contrato, suscrito entre la Municipalidad de Independencia y, Constructora CO Territorio Limitada, el 25 de enero de 2019; Decreto Alcaldicio Exento N° 577 de 31 de enero de 2019, que aprobó el contrato precedente; Copia simple Adenda de Contrato, suscrito entre la Municipalidad de Independencia y, Constructora CO, el 06 de febrero de 2019; Decreto Alcaldicio Exento N° 965 de 22 de febrero de 2019, que aprobó el adenda de contrato indicado; Decreto Alcaldicio Exento N° 3068 de 03 de julio de 2019, que autorizó aumento de plazo; Original, Modificación de Contrato, suscrito entre la Municipalidad de Independencia y, Constructora CO Territorio Limitada, el 05 de julio de 2019; y, en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.



**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE,** modificación de contrato por la propuesta pública "Paseo Peatonal Baldomero Flores" ID 584264-47-LQ18, suscrito entre la Municipalidad de Independencia y, Constructora CO Territorio Limitada, el 05 de julio de 2019.



**2.- SON PARTE INTEGRANTE** del presente decreto todas las estipulaciones contempladas en la modificación de contrato que se aprueba por este documento y, que es de fecha 05 de julio del año 2019.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE** a las Direcciones que correspondan e interesado, y hecho, **ARCHÍVESE**.

1000 001 9 0



Municipalidad de  
Independencia  
**MARIA NUNEZ SEPÚLVEDA**  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
**CONTADOR AUDITOR**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



Municipalidad de  
Independencia  
**GONZALO DURÁN BARONTI**  
**ALCALDE**  
**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**  
**ALCALDE**

MNS/RS

TRANSCRITO A: - Alcaldía - Secretaría Municipal - Administración Municipal - Dirección de Control - Dirección de Administración y Finanzas - Dpto. Contabilidad - SECPLA - Dirección Asesoría Jurídica - DOM - Transparencia - Interesado - Oficina de Partes.  
070819