

**AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO, PROYECTO
"MEJORAMIENTO PLATABANDA HÉCTOR
BOCCARDO" ID 584264-16-LP20, SEGÚN
INDICA.**

INDEPENDENCIA, 04 DIC 2020

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 4165 /2020

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS: Providencia N° 1975 de Alcalde de 04 de diciembre de 2020; Memorandum N° 1224 de Director de Obras Municipales de 04 de diciembre de 2020 y, sus adjuntos; Decreto Alcaldicio Exento N° 3749 de 05 de noviembre de 2020, que, nombró subrogante, en el cargo de Secretario Municipal, a doña Corina Escobar Salas, instrumento, que, no se acompaña por ser de público conocimiento; y, en uso de las facultades que confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.



DECRETO:



1.- AUTORIZASE, en el marco del proyecto denominado "Mejoramiento Platabanda Héctor Boccardo" ID 584264-16-LP20, aumento de plazo, correspondiente a 23 días corridos, a contar del vencimiento del plazo de término de obra, correspondiente al 07 de diciembre de 2020.


2.- REMÍTANSE, los antecedentes, a la Dirección de Asesoría Jurídica, a fin de elaborar la modificación de contrato respectiva.

3.- REQUIÉRASE, al contratista, por la Unidad Técnica, la modificación de las garantías.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE y **TRANSCRÍBASE** a las Direcciones y, Departamentos que, correspondan y, hecho, **ARCHÍVESE.**



CORINA ESCOBAR SALAS
ADMINISTRADOR PÚBLICO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GORVALO DURÁN BARONTI
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

CES/ 

TRANSCRITO A: Alcaldía - Secretaría Municipal - Administración Municipal - Dirección de Control - DAF - SECPLA - DOM - Departamento Contabilidad - Dirección de Asesoría Jurídica - Interesado - Oficina de Partes.

041220