

MODIFICA DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3238 DE 30 SEPTIEMBRE DE 2020, QUE AUTORIZÓ MODIFICACIÓN PROYECTO ORIGINAL MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO HIPÓDROMO CHILE II, SEGÚN SE INDICA.

INDEPENDENCIA, 23 DIC 2020

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 4483 /2020

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Providencia N° 2102 de Alcalde de 23 de diciembre de 2020, recepcionada por Secretaría Municipal, el 23 de diciembre de 2020; Memorándum N° 1263 de Director de Obras Municipales de 22 de diciembre de 2020; Decreto Alcaldicio Exento N° 3238 de 30 de septiembre de 2020, que, autorizó modificación proyecto original "Mejoramiento Centro Comunitario Hipódromo Chile II" ID 584264-9-LP20; Decreto Alcaldicio Exento N° 3749 de 05 de noviembre de 2020, que nombró subrogante, en el cargo de Secretario Municipal, a doña Corina Escobar Salas, instrumento que, no se acompaña por ser de público conocimiento; y, en uso de las facultades que confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.- MODIFICASE, el numeral 1 de la parte resolutive del Decreto Alcaldicio Exento N° 3238 de 30 de septiembre de 2020, que, autorizó modificación proyecto original "Mejoramiento Centro Comunitario Hipódromo Chile II" ID 584264-9-LP20, por el siguiente texto:

A. Detalle de partida adjudicada en presupuesto (original):

4	INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8mm				
4.1	Instalación de Pilares de Madera 20X20 cms	un	8	\$ 118.000	\$ 944.000
4.2	Viga Cubierta Pino Cepillado 2"x8"	m2	43	\$11.500	\$494.500
4.3	Costanera 2"x3" Pino Cepillado	m2	43	\$8.950	\$384.850
4.4	Plancha Policarbonato Alveolar (210x580x8mm)	m2	43	\$27.500	\$1.182.500
	SUBTOTAL				\$ 3.005.850

B. Detalle de presupuestos partidas nuevas (cambio de materialidad) y modificadas:

4	INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8mm				
4.1	Instalación de Pilar Acero 100x100x3 mm	un	5	\$ 55.000	\$ 275.000
4.2	Viga Acero 150x150x3mm	ml	23,7	\$13.990	\$331.563
4.3	Estructura Cercha Acero 80x40x3 mm	ml	21,78	\$7.744,6	\$168.677
4.4	Costanera 80x40x15x2 mm	ml	80,1	\$5.144	\$412.034
4.5	Plancha Policarbonato Alveolar (210x580x8mm)	m2	28	\$27.500	\$770.000
	SUBTOTAL				\$ 1.957.274

Partida A (original)	Partida B (nueva y modificada)	Diferencia de valores (A-B) a favor
\$ 3.005.850	\$ 1.957.274	\$ 1.048.576

C. Detalle partidas suprimida de presupuesto original:

14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA EN MUROS.					
14.1	Cerámicas Muro 20x30	m2	42,39	\$19.300	\$ 818.127
SUBTOTAL					\$ 818.127

Valor partida A (original)	Valor partida B (nueva y modificada)	Valor diferencia de partidas (A-B)	Valor partida C (Suprimida)	Suma de diferencia partidas suprimida (A-B-C)
\$ 3.005.850	\$ 1.957.274	\$ 1.048.576	\$ 818.127	\$ 1.866.703

D. Detalle presupuesto nueva partida con monto **\$1.866.703**:


INSTALACIÓN OSB CUBIERTA.					
	Instalación de plancha de OSB para soportar cubierta de techo casa.	m2	238,33	\$7.832,43	\$1.866.703
SUBTOTAL					\$ 1.866.703

Valor total diferencia de partidas (A-B-C)	Valor total partida nueva (instalación OSB cubierta)	Diferencia proyecto
\$ 1.866.703	\$ 1.866.703	\$ 0


Se establece, que, todo lo modificado en cuanto a las partidas, llámese: modificación, supresión e incorporación de nueva partida, los valores de estas, se ajustan a los valores finales del proyecto original, por ende, no implica un aumento de obras para este.

2.- Los demás contenidos del Decreto Alcaldicio Exento N° 3238/2020, que, no fueron modificados por el presente decreto, se mantienen vigentes e inalterables.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE a las Direcciones y, Departamentos que, correspondan y hecho, **ARCHÍVESE**.



CORINA ESCOBAR SALAS
ADMINISTRADOR PÚBLICO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GONZALO DURAN BARONTI
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

CES/abl
TRANSCRITO A: - Alcaldía - Secretaría Municipal - Administración Municipal - Dirección Control - SECPLA - DAF - Departamento Contabilidad - DOM - Dirección Asesoría Jurídica - Interesado - Oficina de Partes.