

**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL**

**AUTORIZA MODIFICACIONES DEL
PROYECTO "REPOSICIÓN PARCIAL
ESCUELA ANTUHULEN", SEGÚN INDICA.**

INDEPENDENCIA, 07 MAY 2015

DECRETO ALC. EXENTO N° 2107 /2015

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: el Oficio N° 09 de la Dirección de Obras Municipales, de fecha 06 de enero de 2015; el Oficio N° 205 de la División de Análisis y Control de Gestión, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, de fecha 21 de enero de 2015; el Oficio N° 54 de Alcaldía, de fecha 27 de enero de 2015; el Oficio N° 624 de la Intendencia Región Metropolitana de Santiago, de fecha 19 de febrero de 2015; el Oficio N° 1055 de la División de Análisis y Control de Gestión, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, de fecha 24 de marzo de 2015; el Oficio N° 1217 de la División de Análisis y Control de Gestión, del Gobierno Regional Metropolitano, de fecha 09 de abril de 2015; el Memorándum N° 395 de la Dirección de Obras Municipales, de fecha 17 de abril de 2015; la Providencia N° 1159 de Alcaldía, de fecha 20 de abril de 2015, con V° B° y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

D E C R E T O :

1.- AUTORIZASE el Aumento y Disminución de Partidas del Proyecto "**Reposición Parcial Escuela Antuhulen**", de acuerdo al siguiente detalle:

Eliminación y Aumento de obras recinto EFETA.

1.- Eliminación de partidas

-Instalación cañería de cobre en lavamanos en 4 mts.: \$40.000.-

-Picado y reparación de muro para instalación de cobre en 4 mts: \$32.000.-

Total neto: \$72.000.-

2.- Aumento de partidas

-Instalación cañería de PVC en lavamanos en 4 mts.: \$12.800.-

-Instalación tineta con tubería y terminación de PVC en baño: \$59.200.-

Total neto: \$72.000.-

4)


3.- Aumento de obras en Escuela Antuhuilén

- Los baños en 42 m2 y por un monto de \$32.622.115.-

4.- Modificación emplazamiento de la Obra

2.- DEJESE, constancia que el presente Decreto se dicta para efecto de regularizar la situación del Proyecto **“Reposición Parcial Escuela Antuhuilén”**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y TRANSCRÍBASE a las Direcciones que correspondan y, hecho **ARCHÍVESE**



Municipalidad de
Independencia
SECRETARÍA
MUNICIPAL

MARIA NÚÑEZ SEPULVEDA
CONTADOR AUDITOR
SECRETARIO MUNICIPAL



Municipalidad de
Independencia
ALCALDÍA

GONZALO DURAN BARONTI
A L C A L D E
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

MNS/JLH/JMM/igm.-

TRANSCRITO A: - Alcaldía - Secretaría Municipal - Administrador Municipal - Jurídico - Control - SECPLA - DAF - DOM - DIMAO - DIDECO - Adquisiciones - Interesado - Escuela Antuhuilén - Oficina de Partes.