

**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL**

**AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO DEL
PROYECTO "REPOSICIÓN DE VEREDAS
SECTOR HIPÓDROMO CHILE", SEGÚN
INDICA.**

INDEPENDENCIA, 29 MAY 2015

DECRETO ALC. EXENTO N° 2535/2015

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: el Oficio N° 555 de Alcaldía, de fecha 05 de mayo de 2015; el Memorándum N° 530 de la Dirección de Obras Municipales, de fecha 28 de mayo de 2015, con V° B° de la Alcaldía; la Providencia N° 1528 de Alcaldía, de fecha 28 de mayo de 2015 y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;


DECRETO:

1.- **AUTORIZASE** Aumento de plazo del Proyecto "**Reposición de Veredas Sector Hipódromo Chile**", de **45 días corridos**, a partir del 05 de junio de 2015.


2.- **DEJESE**, constancia que el presente Decreto se dicta para afecto de regularizar la situación del Proyecto "Reposición de Veredas Sector Hipódromo Chile".

3.- **REMITANSE** los antecedentes a la Dirección de Asesoría Jurídica para regular el contrato correspondiente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y TRANSCRÍBASE a las Direcciones que correspondan y, hecho **ARCHÍVESE**



MARIA NUÑEZ SEPULVEDA
CONTADOR AUDITOR
SECRETARIO MUNICIPAL



GONZALO DURAN BARONTI
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

MNS/JLH/igm.-

TRANSCRITO A: - Alcaldía - Secretaría Municipal - Administrador Municipal - Jurídico - Control - SECPLA - DAF - DOM - DIMAO - DIDECO - Adquisiciones - Interesado - Oficina de Partes.(701 - 14)