

**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
SECRETARIA MUNICIPAL**

**AUTORIZA MODIFICACION DE  
CONTRATO DEL PROYECTO  
"REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR  
HIPÓDROMO CHILE", SEGÚN INDICA.**

**INDEPENDENCIA, 15 de octubre de 2015**

**DECRETO ALC. EXENTO N° 4650 2015**

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:** el Decreto Alcaldicio Exento N° 1434, de fecha 19 de marzo de 2015, que Aprueba Contrato en el Marco de la Propuesta Pública "Reposición de Veredas Sector Hipódromo Chile", entre don Alberto Eduardo Maturana Candía y el Municipio; el Contrato de fecha 12 de marzo de 2015; el Memorándum N° 799 de la Secretaria Comunal de Planificación, sin fecha, con V° B° de Alcaldía; la Providencia N° 3095 de Alcaldía, de fecha 14 de octubre de 2015 y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**


**1.- AUTORIZASE** la Modificación de Contrato del Proyecto "**Reposición de Veredas Sector Hipódromo Chile**", suscrito entre Alberto Eduardo Maturana Candía y la Municipalidad de Independencia, de fecha 12 de marzo de 2015, correspondiente a la Licitación 584264-55-LP14 con ID SUBDERE PMU N° 1-C-2012-2350, en los términos señalados en el Memorándum de la Dirección de SECPLA detallados en los vistos.

**2.- DEJESE**, constancia que el presente Decreto se dicta para afecto de regularizar la situación del Proyecto "Reposición de Veredas Sector Hipódromo Chile".

**3.- REMITANSE** los antecedentes a la Dirección de Asesoría Jurídica para redactar la Modificación del contrato correspondiente.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y  
TRANSCRÍBASE** a las Direcciones que correspondan y, hecho **ARCHÍVESE**

  
**MARIA NÚNEZ SEPULVEDA**  
**CONTADOR AUDITOR**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
**GONZALO DURAN BARONTI**  
**ALCALDE**  
**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

**MNS/VQS/igm.-**

**TRANSCRITO A:** - Alcaldía - Secretaria Municipal - Administrador Municipal - Jurídico - Control - SECPLA - DAF - DOM - DIMAO - DIDECO - Adquisiciones - Interesado - Oficina de Partes.(826)