

**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL**

**AUTORIZA AUMENTO EN LOS PLAZOS DEL
CONTRATO DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN
CONTENEDORES SOTERRADOS, COMUNA DE
INDEPENDENCIA", CELEBRADO CON LA
EMPRESA PEÑA, SPOERER Y CÍA S.A., SEGÚN
SE INDICA.**

INDEPENDENCIA, 22 ENE 2016

DECRETO ALC. EXENTO N° 303 /2016

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: La Carta de la Empresa PESCO S.A., de fecha 21 de diciembre de 2015; el memorándum N° 1941, de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección de Obras Municipales; el memorándum N° 043, de 12 de enero de 2016, de la Dirección de Obras Municipales; la providencia N° 82, de 14 de enero de 2016, del Administrador Municipal; y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

DECRETO:

1.- AUTORIZASE aumento en los plazos del contrato "Adquisición Contenedores Soterrados, Comuna de Independencia" celebrado con la Empresa Peña, Spoerer y Cía S.A., por un periodo de 16 días corridos, a partir del día 17 de enero de 2016.

2.- REMITANSE los Antecedentes a la Dirección Jurídica para la modificación del Contrato.

3.- AMPLIESE la garantía del fiel cumplimiento de Contrato de acuerdo a la ampliación de plazo concedida.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y NOTIFÍQUESE, a las Direcciones que correspondan, e interesado y, hecho **ARCHÍVESE**.


GERMAN MUÑOZ NAVARRO
INGENIERO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


GONZALO DURAN BARONTI
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

GMN/FGC/kss.

TRANSCRITO A: - Alcaldía - Secretaría Municipal - Administrador Municipal - Control - Jurídico - DAF - SECPLA - Transparencia - Interesado - DOM - ~~Of. de Partes~~