

**APRUEBA MODIFICACION DE
CONTRATO EN EL MARCO DE LA
PROPUESTA PÚBLICA "DISEÑO Y
CONSTRUCCION SKATEPARK
COMUNA DE INDEPENDENCIA II
LLAMADO, SUSCRITO ENTRE
CONSTRUCTORA SOCOHER LIMITADA
Y EL MUNICIPIO, SEGÚN SE INDICA.**

INDEPENDENCIA, 22 ENE 2016

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 310 /2016

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Decreto Alcaldicio Exento N° 876 de fecha 16 de febrero del año 2015, que aprobó las Bases y Publicación para la Propuesta Pública "**Diseño y Construcción SkatePark comuna de Independencia II Llamado**", Decreto Alcaldicio Exento N° 1514 de fecha 25 de marzo del año 2015, que adjudicó la propuesta pública antes citada, a Constructora Hermanos Limitada, (SOCOHER LTDA), por un monto de \$307.575.314.-(trescientos siete millones quinientos setenta y cinco mil trescientos catorce pesos) impuesto incluido y un plazo de ejecución de 240 días corridos, contrato celebrado con fecha 29 de abril de 2015 entre la Municipalidad de Independencia y Constructora Socoher Limitada, Decreto Alcaldicio Exento N° 2091 de fecha 07 de mayo de 2015, que aprobó el contrato antes citado; Decreto Alcaldicio Exento N° 4157, de fecha 11 de septiembre de 2015 que autorizó aumento, disminución y eliminación de partidas del proyecto "**Diseño y Construcción SkatePark comuna de Independencia II Llamado**", modificación de contrato celebrado con fecha 30 de septiembre de 2015 entre la Municipalidad de Independencia y Constructora Hermanos Limitada, Decreto Alcaldicio Exento N° 4852 de fecha 27 de octubre de 2015 que aprueba la citada modificación, Decreto Alcaldicio Exento N° 01 de 04 de enero de 2016 que autoriza aumento de plazo del proyecto "**Diseño y Construcción SkatePark comuna de Independencia II Llamado**", modificación de contrato celebrada con fecha 18 de enero de 2016 entre

Municipalidad de Independencia y Constructora Hermanos Limitada y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;


DECRETO:

1.- APRUÉBASE la modificación del contrato en el marco de la propuesta pública "**Diseño y Construcción SkatePark comuna de Independencia II Llamado**" celebrado entre la Municipalidad de Independencia y Constructora Socoher Limitada, celebrado con fecha 18 de enero de 2016, en el sentido de aumentar el plazo de ejecución en 20 días corridos a contar del 8 de enero de 2016.

2.-SON PARTE INTEGRANTE del presente Decreto todas las estipulaciones contempladas en la modificación de contrato que se aprueba por este documento y que es de fecha 18 de enero del año 2016.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE a las Direcciones que correspondan e Interesado, y hecho, **ARCHÍVESE**.


GERMAN MUÑOZ NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


GONZALO DURAN BARONTI
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

GMN/FGC/mch.

TRANSCRITO A:

- Alcaldía
- Secretaría Municipal
- Control
- Administración y Finanzas
- Secpla
- Dirección Asesoría Jurídica
- Dirección de Obras Municipales
- Transparencia
- Of. de Partes