



MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

**APRUEBA MODIFICACION DE
CONTRATO EN EL MARCO DE LA
PROPUESTA PÚBLICA "DISEÑO
CENTRO DEPORTIVO RECREACIONAL
MIRADOR VIEJO", SUSCRITO ENTRE
VECTRA URBANIZACIONES LIMITADA
Y EL MUNICIPIO, SEGÚN SE INDICA.**

11 AGO 2016

INDEPENDENCIA,

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° **3527**/2016

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Decreto Alcaldicio Exento N° 2754 de fecha 12 de junio del año 2015, que aprobó las Bases y Publicación para la Propuesta Pública "**Diseño Centro Recreacional Mirador Viejo**", Decreto Alcaldicio Exento N° 3233 de fecha 14 de julio del año 2015, que adjudicó la propuesta pública antes citada, a Vectra Urbanizaciones Limitada, contrato celebrado con fecha 14 de agosto de 2015 entre la Municipalidad de Independencia y Vectra Urbanizaciones Limitada, Decreto Alcaldicio Exento N° 5902 de fecha 29 de diciembre de 2015, que aprobó el aumento de plazo al contrato antes citado; Decreto Alcaldicio Exento N° 337 de fecha 25 de enero de 2016 que modifica el decreto alcaldicio exento N° 5902 en el sentido que indica, modificación de contrato celebrada con fecha 25 de enero de 2016 entre Municipalidad de Independencia y Vectra Urbanizaciones Limitada, Decreto Alcaldicio Exento N° 981 de fecha 08 de marzo de 2016 que aprueba modificación de contrato antes citada; Decreto Alcaldicio Exento N° 864 de fecha 26 de febrero de 2016 que autoriza aumento en los plazos del contrato "**Diseño Centro Deportivo Recreacional Mirador Viejo**", Modificación de Contrato de fecha 26 de febrero de 2016 suscrito entre la Municipalidad de Independencia y Vectra Urbanizaciones Limitada, Decreto Alcaldicio Exento N° 2940 de fecha 12 julio de 2016, Modificación de contrato de fecha 12 de julio de 2016 suscrito entre la Municipalidad de Independencia y vectra Urbanizaciones Limitada y en uso de las facultades

que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;


DECRETO:

1.- APRUÉBASE la modificación del contrato en el marco de la propuesta pública “**Diseño Centro Recreacional Deportivo Mirador Viejo**” celebrado entre la Municipalidad de Independencia y Vectra Urbanizaciones Limitada, con fecha 12 de julio de 2016, en el sentido de aumentar el plazo de ejecución en 45 días corridos contados desde el término del plazo legal del contrato.

2.-SON PARTE INTEGRANTE del presente Decreto todas las estipulaciones contempladas en la modificación de contrato que se aprueba por este documento y que es de fecha 12 de julio del año 2016.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE a las Direcciones que correspondan e Interesado, y hecho, **ARCHÍVESE**.


[Handwritten Signature]
GERMÁN MUÑOZ NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


[Handwritten Signature]
GONZALO DURAN BARONTI
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

GMN/FGC/mch.

TRANSCRITO A:

- Alcaldía
- Secretaría Municipal
- Control
- Administración y Finanzas
- Secpla
- Dirección Asesoría Jurídica
- Transparencia
- Interesado
- Of. de Partes