MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA SECRETARIA MUNICIPAL

AUTORIZA MODIFICACIÓN DE PARTIDAS EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS, DEL PROYECTO "REPOSICIÓN DE VEREDAS, ETAPA I, COMUNA DE INDEPENDENCIA", SEGÚN INDICA.

INDEPENDENCIA, 24 de noviembre de 2016

DECRETO ALC. EXENTO Nº 5220/2016

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: El Ord. Nº 03821, de fecha 23 de noviembre de 2016, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Departamento de División Análisis y Control de Gestión; el memorándum Nº 1387, de 24 de noviembre de 2016, de la Dirección de Obras Municipales; la providencia N° 2930, de 24 de noviembre de 2016, de Alcaldía; y en uso de las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.- AUTORIZASE la modificación de Partidas en relación al Proyecto "Reposición de Veredas Etapa I, comuna de Independencia".

Modificación de partidas de acuerdo al siguiente detalle:

DISMINUCION DE PARTIDAS

| ITEMS | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|-------|---|-------|-------|----------|---------------|
| 2.5 | Calzada de HCV, esp:0,16 m | m2 | 5.040 | \$19.800 | \$99.792.000 |
| 2.6 | Preparación terreno, escarificado y compactado | m2 | 4.738 | \$1500 | \$7.107.000 |
| 2.8 | Veredas de hormigóne:0,07 m | m2 | 5.798 | \$18.400 | \$106.683.200 |
| | Costo Directo | | | | \$213.582.200 |
| | Gastos Generales 11% | | | | \$23.494.042 |
| | Utilidades 9% | | | | \$19.222.398 |
| | Neto | | | | \$256.298.640 |
| | IVA | | | | \$48.696.742 |
| | Total | | | | \$304.995.382 |

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA SECRETARIA MUNICIPAL

AUMENTO DE PARTIDAS

| ITEMS | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|-------|---|-------|-----------|----------|---------------|
| 2.3 | Soleras extracción y transporte a botadero | ml | 3.104,12 | \$7.500 | \$23.280.900 |
| 2.9 | Soleras tipo A (rectas, curvas) | ml | 3.235 | \$16.500 | \$53.377.500 |
| 2.10 | Mortero de pega 425 Kg.cem/m3 | m3 | 417,99535 | \$43.000 | \$17.973.800 |
| 2.11 | Veredas de baldosas 0,40 Kg.cem/m3 | m2 | 6.100 | \$19.500 | \$118.950.000 |
| | Costo Directo | | | | \$213.582.200 |
| | Gastos Generales 11% | | | | \$23.494.042 |
| | Utilidades 9% | | | | \$19.222.398 |
| | Neto | | | | \$256.298.640 |
| | IVA | | | | \$48.696.742 |
| | Total | | | | \$304.995.382 |

2.- **DEJASE** Constancia que la Dirección Jurídica debe redactar la modificación de contrato y solicitar garantía y/o Póliza si correspondiesen, a nombre del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y TRANSCRÍBASE el presente Decreto a las Direcciones y Departamentos Municipales correspondientes y, hecho ARCHIVASE.

ECMARÍA NÚNEZ SEPÚLVEDA HUNICCONTADOR AUDITOR

SECRETARIO MUNICIPAL

GONZALO DURAN BARONTI

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

MNS/FGC/NPM/kss

TRANSCRITO A: - Alcaldía - Administración Municipal - Secretaría Municipal - Administración y Finanzas - Control - Jurídico - Tesorería - Contabilidad - DOM-Interesado - Oficina de Partes.

980.