

212 C

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL

207

AUTORIZA MODIFICACIÓN DE PARTIDAS
EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS, CON LA
EMPRESA CONSTRUCTORA ASFALTOS
VERGARA S.A., SEGÚN INDICA.

INDEPENDENCIA, 15 MAY 2017

DECRETO ALC. EXENTO N° 1906 /2017

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: La carta de la Empresa Asfaltos Vergara S.A.; la providencia N° 138, de 03 de enero de 2017, de Alcaldía; el memorándum N° 289, de 31 de marzo de 2017, de la Dirección de Obras Municipales; la providencia N° 957, de 03 de abril de 2016, de Alcaldía; y en uso de las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.- **AUTORIZASE** la modificación de Partidas en relación al Proyecto "Recuperación platabanda eje Nueva de Matte 2ª etapa".

Modificación de partidas de acuerdo al siguiente detalle:

DISMINUCION DE PARTIDAS

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL
4.1	Bancas de hormigón (mod. Atenas 120 cms.)	Un.	7	\$80.000	\$560.000
				COSTO DIRECTO	\$560.000


AUMENTO DE PARTIDAS

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL
4.1	Escaños modelo plaza 1,80 mts.	Un.	11	\$50.909,1	\$560.000
				COSTO DIRECTO	\$560.000


**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL**

2.- **DEJASE** Constancia que la Dirección Jurídica debe redactar la modificación de contrato y solicitar garantía y/o Póliza si correspondiesen, a nombre del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y TRANSCRÍBASE el presente Decreto a las Direcciones y Departamentos Municipales correspondientes y, hecho **ARCHIVASE**.



MARIA NÚÑEZ SEPÚLVEDA
CONTADOR AUDITOR
SECRETARIO MUNICIPAL



GONZALO DURÁN BARONTI
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

MNS/FGC/kss

TRANSCRITO A: - Alcaldía - Administración Municipal - Secretaría Municipal - Administración y Finanzas - Control - Jurídico - Tesorería - Contabilidad - DOM-Interesado - Oficina de Partes.

287.