

**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
SECRETARIA MUNICIPAL**

**MODIFICA EL DECRETO ALCALDICIO  
EXENTO N° 2509 DE FECHA 21 DE  
JUNIO DE 2017, SEGÚN INDICA.**

**INDEPENDENCIA, 13 JUL 2017**

**DECRETO ALC. EXENTO N° <sup>2794</sup> /2017**

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:** El Decreto Alcaldicio Exento N° 2509 de fecha de 21 de junio de 2017; el Memorándum N° 700 de la Dirección de Obras, de fecha 11 de julio de 2017, con V° B° de Alcaldía; la Providencia N° 1230 de Alcaldía, de fecha 12 de julio de 2017 y en uso de las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

**MODIFIQUESE** el Decreto Alcaldicio Exento N° 2509 de fecha 21 de junio de 2017, que **"Autoriza Modificación de Partidas del Proyecto "Reposición Veredas , etapa 2, Código BIP N° 30419874-0"**, en el siguiente sentido:


**DONDE DICE:**


2.10.- Mortero de pega 425kg.cem/m3 : m3:79.024.

**DEBE DECIR:**

2.10.- Mortero de pega 425kg.cem/m3 : m3:79,024.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE**, a las Direcciones y Departamentos que corresponda e interesados y, hecho, **ARCHÍVESE.**

  
**MARIA NUÑEZ SEPÚLVEDA  
CONTADOR AUDITOR  
SECRETARIO MUNICIPAL**

  
**FRANCO GUERRA CISTERNAS  
ABOGADO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)**

**MNS/FGC/igm.-**

**TRANSCRITO A:** - Alcaldía - Secretaría Municipal - Administrador Municipal - Control - Jurídico - DAF - DOM - Tesorería - Interesado - Oficina de Partes.