



Municipalidad de  
**Independencia**

**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

**DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA**

**APRUEBA MODIFICACIÓN DE  
CONTRATO EN EL MARCO DE LA  
PROPUESTA PÚBLICA "REPOSICIÓN  
DE VEREDAS ETAPA II COMUNA DE  
INDEPENDENCIA", SUSCRITO ENTRE  
ASFALTOS VERGARA S.A. Y EL  
MUNICIPIO, SEGÚN SE INDICA.**

**INDEPENDENCIA,** 26 JUL 2017

**DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3025 /2017**

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:** Decreto Alcaldicio Exento N° 4113 de fecha 12 de septiembre del año 2016, que aprobó las Bases y Publicación para la Propuesta Pública "**Reposición de Veredas Etapa II Comuna de Independencia**", Decreto Alcaldicio Exento N° 5056 de fecha 14 de noviembre de 2016, que adjudicó la propuesta pública antes citada, a Asfaltos Vergara S.A., por un monto total de \$2.427.259.438.- (dos mil cuatrocientos veintisiete millones doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y ocho pesos) impuestos incluidos y un plazo de ejecución de 270 días corridos contados desde el día siguiente al acto de entrega de terreno; contrato celebrado con fecha 23 de noviembre de 2016 entre la Municipalidad de Independencia y Asfaltos Vergara S.A., Decreto Alcaldicio Exento N° 5308 de fecha 29 de noviembre de 2016 que aprueba el citado contrato, Decreto Alcaldicio Exento N° 2509 de fecha 21 de junio de 2017 que autoriza modificación de partidas en los términos que dicho instrumento indica, Decreto Alcaldicio Exento N° 2794


de fecha 13 de julio de 2017 que modifica el Decreto Alcaldicio Exento N° 2509 de fecha 21 de junio de 2017, Modificación de contrato de fecha 10 de julio de 2017, y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE** la modificación de contrato en el marco de la propuesta pública **“Reposición de Veredas Etapa II Comuna de Independencia”** celebrado con fecha 10 de julio de 2017 entre la Municipalidad de Independencia y Asfaltos Vergara S.A., en el sentido de disminuir partidas por un total de \$188.609.400.-(ciento ochenta y ocho millones seiscientos nueve mil cuatrocientos pesos), aumentando partidas por un total de \$188.609.400.-(ciento ochenta y ocho millones seiscientos nueve mil cuatrocientos pesos).

**2.- SON PARTE INTEGRANTE** del presente Decreto todas las estipulaciones contempladas en la modificación de contrato que se aprueba por este documento y que es de fecha 10 de julio del año 2017.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE** a las Direcciones que correspondan e Interesado, y hecho, **ARCHÍVESE**.



**MARIA NUÑEZ SEPULVEDA**  
CONTADOR AUDITOR  
SECRETARIO MUNICIPAL



**GONZALO DURAN BARONTI**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

**MNS/FGC/mch.**

**TRANSCRITO A:**

- Alcaldía - Secretaría Municipal - Control- Administración y Finanzas- SECPLA-  
Gestión de Contratos- Dirección Asesoría Jurídica- DOM- Transparencia- Of. de Partes

**MODIFICACIÓN DE CONTRATO EN EL MARCO DE LA PROPUESTA  
"REPOSICIÓN DE VEREDAS ETAPA II COMUNA DE INDEPENDENCIA"**

**PÚBLICA ID N° 584264-31-LR16**

**CODIGO BIP N° 99.579.140-4**

**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

**CON**

**ASFALTOS VERGARA S.A.**

En Santiago, a veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, comparecen la **MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**, Corporación de Derecho Público, Rol Único Tributario número sesenta y nueve millones doscientos cincuenta y cinco mil quinientos guión siete, representado por el Alcalde don **GONZALO ANDRES DURAN BARONTI**, chileno, casado, egresado de derecho, cédula nacional de identidad número diez millones trescientos treinta y ocho mil doscientos cincuenta y cuatro guión ocho,, ambos domiciliados en Avenida Independencia número setecientos cincuenta y tres, de la comuna de Independencia, en adelante indistintamente "La Municipalidad" o "El Municipio"; y por la otra, la **ASFALTOS VERGARA S.A.**, persona jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario número noventa y nueve millones quinientos setenta y nueve mil ciento cuarenta guión cuatro, representada legalmente por don **MARCOS FUENTES PEREZ**, chileno, ingeniero civil, cédula nacional de identidad número diez millones trescientos treinta y un mil ciento cuarenta y ocho guión nueve, domiciliado para estos efectos en Perpetua Freire número noventa, comuna de La Florida, Región Metropolitana (en adelante "el adjudicado o el Contratista"), personerías que se acreditan más adelante; todos los comparecientes mayores de edad, quienes acreditaron sus identidades con las cédulas antes mencionadas y exponen que han convenido en celebrar la siguiente modificación de contrato, cuyas estipulaciones son las siguientes:

**PRIMERO:** Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, la Municipalidad de Independencia suscribió contrato en el marco de la propuesta pública denominada "**REPOSICIÓN DE VEREDAS ETAPA II, COMUNA DE INDEPENDENCIA**", con la empresa Asfalto Vergara S.A., siendo aprobado por Decreto Alcaldicio Exento número cinco mil trescientos ocho de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.

**SEGUNDO:** Mediante decreto alcaldicio exento número dos mil quinientos nueve de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, se autoriza modificación de partidas en los términos señalados, con la empresa Constructora Asfaltos Vergara S.A., según se indica, siendo modificado con posterioridad por decreto alcaldicio exento número dos mil setecientos noventa y cuatro de fecha trece de julio de dos mil diecisiete,

**TERCERO:** En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan modificar el contrato disminuyendo partidas por un total de \$188.609.400.-(ciento ochenta y ocho millones seiscientos nueve mil cuatrocientos pesos), y aumentando partidas por un total de \$188.609.400.-(ciento ochenta y ocho millones seiscientos nueve mil cuatrocientos pesos), de acuerdo al siguiente detalle:

**DISMINUCION DE PARTIDAS**

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL
1.1	Instalación de faenas	gl	3	\$2.400.000	\$7.200.000
2.1	Demolición de pavimentos Existentes y transporte a botadero	m3	798	\$42.500	\$33.915.000
2.2	Excavación y Transporte a botadero	m3	335	\$15.600	\$5.226.000
2.5	Calzada de HCV, esp:0,16 m	m2	150	\$24.500	\$3.675.000
2.8	Veredas de hormigón:0,07 m	m2	8.349	\$16.600	\$138.593.400
	Costo Directo				\$188.609.400

**AUMENTO DE PARTIDAS**

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL
2.3	Soleras extracción y transporte a botadero	ml	684	\$6.500	\$4.446.000
2.7	Veredas de hormigón:0,10 m	m2	6.146	\$18.980	\$116.651.080
2.9	Soleras tipo A (rectas, curvas)	ml	612	\$14.500	\$8.874.000
2.10	Mortero de pega 425 kg.cem/m3	m3	79,024	\$55.000	\$4.346.320
2.11	Veredas de baldosas 0,40x0,40 m.	m2	2.216	\$24.500	\$54.292.000
	Costo Directo				\$188.609.400

**CUARTO:** En atención que las partidas aumentadas y disminuidas equivalen al mismo monto, no se hace necesario modificar la garantía de fiel cumplimiento, acordando las partes mantenerla vigente para la presente modificación de contrato.

**QUINTO:** Las partes dejan constancia que en lo no modificado rigen las estipulaciones contenidas en el contrato singularizado en la cláusula primera.

**SEXTO:** La presente contratación fue ordenada por Decreto Alcaldicio Exento número dos mil quinientos nueve de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete y su posterior modificación mediante Decreto Alcaldicio Exento número dos mil setecientos noventa y cuatro de fecha trece de julio de dos mil diecisiete.

**SEPTIMO:** La personería de La personería de don Gonzalo Durán Baronti, para representar a la Municipalidad de Independencia emana de Sentencia de Calificación y Escrutinio General y Acta de Proclamación de Alcalde del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Por su parte las personerías de don Marcos Fuentes Pérez, para representar a **Asfaltos Vergara S.A.**, consta escritura pública Acta Sesión de Directorio suscrito ante doña María Gloria Acharán, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaria de Santiago, con fecha diez de noviembre de dos mil doce. Estos documentos no se insertan a solicitud de los comparecientes por ser conocida de ambas partes.

Previa lectura, las partes ratifican y firman el presente contrato, concurriendo además el Sr. Secretario Municipal, quien actúa como ministro de fe.

  
**MARCOS FUENTES PÉREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**ASFALTOS VERGARA S.A.**

  
**GONZALO DURAN BARONTI**  
**ALCALDE**  
**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

  
**MARÍA NÚÑEZ SEPÚLVEDA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

FGC/mch

