

**AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO, PROYECTO  
"IMPLEMENTACIÓN RUTA PATRIMONIAL  
COMUNA INDEPENDENCIA" ID 584264-20-  
LP20, SEGÚN INDICA.**

**INDEPENDENCIA, 02 DIC 2020**

**DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 4136 /2020**

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**

**VISTOS:** Providencia N° 1903 de Alcalde de 26 de noviembre de 2020, recepcional por Secretaría Municipal, el 27 de noviembre de 2020; Memorándum N° 1172 de Director de Obras Municipales de 16 de noviembre de 2020 y, sus adjuntos; Decreto Alcaldicio Exento N° 3749 de 05 de noviembre de 2020, que, nombró subrogante, en el cargo de Secretario Municipal, a doña Corina Escobar Salas, instrumento, que, no se acompaña por ser de público conocimiento; y, en uso de las facultades que confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.


**DECRETO:**


**1.- AUTORIZASE Y REGULARIZASE**, en el marco del proyecto denominado "Implementación Ruta Patrimonial, comuna de Independencia" ID 584264-20-LP20, aumento de plazo, correspondiente a 81 días corridos, a contar del vencimiento del plazo de término de obra, correspondiente al 11 de octubre de 2020.

**2.- REMÍTANSE**, los antecedentes, a la Dirección de Asesoría Jurídica, a fin de elaborar la modificación de contrato respectiva.

**3.- REQUIÉRASE**, al contratista, por la Unidad Técnica, la modificación de las garantías, si procediere.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE** y **TRANSCRÍBASE** a las Direcciones y, Departamentos que, correspondan y, hecho, **ARCHÍVESE**.

  
  
**CORINA ESCOBAR SALAS**  
**ADMINISTRADOR PÚBLICO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

  
  
**ALCALDE**  
**ALCALDE**  
**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

CES/

**TRANSCRITO A:** Alcaldía - Secretaría Municipal - Administración Municipal - Dirección de Control - DAF - SECPLA - DOM - Departamento Contabilidad - Dirección de Asesoría Jurídica - Interesado - Oficina de Partes.

301120